

Утверждаю: 
Директор школы: Горинова В.Н.

**КОМПЛЕКС
МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В
МБОУ АНАШЕНСКОЙ СОШ №1, ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
Мероприятия, направленные на создание и открытие центра «Точка роста»				
1	Изучены МР Р-6 от 12.01.2021 г. по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, центров образования естественно-научной и технологической направленностей.	Директор школы: Горинова В.Н.	Изучен документ	26.01.2021 г.
2	Разработать и утвердить положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Анашенской СОШ №1	Директор школы: Горинова В.Н.	Разработано и утверждено положение	26.01.2021 г.
3	Издан приказ «О создании центра «Точка роста»	Директор школы: Горинова В.Н.	Издан приказ	26.01.2021 г.
4	Издан приказ «О назначении куратора центра «Точка роста»	Директор школы: Горинова В.Н.	Издан приказ	03.02.2021 г.
5.	Издан приказ «О создании рабочей группы в рамках открытия центра «Точка роста»	Директор школы: Горинова В.Н.	Издан приказ	05.02.2021 г.
6.	Проанализировать оснащение кабинетов естественнонаучной и технологической направленности	Директор школы: Горинова В.Н. Учителя-предметники: Деревянченко С.И. Черкасова Т.А. Дельвер Т.В.	Определён необходимый комплект оборудования	29.01.2021 г.
7	Участие в вебинаре «Рекомендации по созданию центров образования естественно-научной направленности «Точка роста» в 2021 году.	Директор школы: Горинова В.Н.		12.02.2021 г.
8	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Директор школы: Горинова В.Н.	Дорожная карта	15.02.2021 г.
9	Заседание рабочей группы	Директор школы:		По мере

		Горинова В.Н.		необходимости
10	Создать на сайте раздел Центр «Точка роста»	Ответственный за сайт: Хохлова Е.А.	Создан раздел центр «Точка роста»	15.02.2021 г.
11	Заключение контрактов на приобретение строительных материалов	Завхоз школы: Радченко В.М.	Заключён контракт	Апрель 2021 г.
12	Заключение контракта на изготовление табличек в рамках брендинга центра «точка роста»	Завхоз школы: Радченко В.М.	Заключён контракт	Апрель 2021 г.
13	Заключение контракта на приобретение мебели в рамках брендинга центра «точка роста»	Завхоз школы: Радченко В.М.	Заключён контракт	Апрель 2021 г.
14	Выполнение демонтажных работ в рамках подготовки кабинетов к ремонту	Завхоз школы: Радченко В.М.	Выполнен демонтаж	До 25.06.2021 г.
15	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ образовательного центра «Точка роста»	Завхоз школы: Радченко В.М.	Составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ	До 01.04.2021 г.
16	Выставление на торги ремонтных работ по программе «Точка роста»	Уполномоченное лицо отдела образования администрации Новосёловского района Лунь С.П.	Объявлены торги	10.06.2021 г.
17	Подписание контракта на выполнение ремонтных работ в рамках проекта «Точка роста»	Директор школы: Горинова В.Н.	Подписан контракт	До 01.07.2021 г.
18	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центра «Точка роста»	Завхоз школы: Радченко В.М.	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центре «Точка роста»	До 01.09.2021 г.
19	Начало работы Центра «Точка роста»	Директор школы: Горинова В.Н.	Информационное освещение на сайте школы	01.09.2021 г.
Мероприятия, направленные обеспечение функционирования центра «Точка роста»				
20	Анализ кадрового состава для реализации программ естественнонаучной и технологической направленностей	Директор школы: Горинова В.Н. Зам. директора по УВР: Харламова О.Ю	Определены основные направления работы с кадрами (привлечение, курсовая подготовка)	До 01.04.2021 г.
21	Анализ имеющихся рабочих программ, программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования	Зам. директора по УВР: Харламова О.Ю. Зам. директора по ВР: Лалетина О.В.	Проанализированы, реализуемые программы	До 26.05.2021 г.

22	Разработка рабочих программ, программ внеурочной деятельности, программ дополнительного образования	Учителя-предметники. Зам. директора по УВР: Харламова О.Ю. Зам. директора по ВР: Лалетина О.В.	Разработаны рабочие программы, программы внеурочной деятельности, программы дополнительного образования	До 25.06.2021 г.
23	Оказание консультативной, методической помощи в рамках разработки рабочих программ, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования	Зам. директора по УВР: Харламова О.Ю. Зам. директора по ВР: Лалетина О.В.	Оказание адресной помощи, сняты дефициты.	По мере необходимости
24	Согласование учебных планов, планов внеурочной деятельности.	Зам.директора по УВР Харламова О.Ю.	Согласованы УП, план внеурочной деятельности	30.06.2021 г.
25	Корректировка образовательных программ на 2021 -2022 учебный год.	Зам. директора по УВР: Харламова О.Ю. Зам. директора по ВР: Лалетина О.В.	Внесены изменения в ООП с учетом оборудования естественнонаучной и технологической направленностей	До 27.08.2021 г.
26	Информационное освещение работы Центра «Точка роста» на сайте школе	Ответственный за сайт Хохлова ЕА	Информационное освещение на сайте школы	По мере необходимости
27	Внесение изменений и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (при необходимости)	Директор школы: Горинова В.Н.	Утверждено муниципальное задание	По мере необходимости
Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центра «Точка роста»				
28	Включение педагогов в обучение в рамках проекта «Точка роста»	Зам.директора по УВР Харламова О.Ю.	Прохождение обучения	Май 2021 г.
29	Еженедельный мониторинг прохождения педагогами обучения в рамках проекта «Точка роста»	Зам.директора по УВР Харламова О.Ю.	Мониторинг	Еженедельно, до окончания курсов.
Мероприятия по контролю достижения минимальных показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»				
30	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Директор школы: Горинова В.Н.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга	До 15.06.2021 г. года, далее – ежеквартально в течение 2-х лет.
31	Реализация программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности на базе центра «Точка роста»	Зам.директора по УВР Харламова О.Ю. Зам. директора по ВР Лалетина О.В.	Включенность детей	Ежегодно.